



AIZSARDZĪBAS  
MINISTRIJA

# MILITĀRĀ POLIGONA "SĒLIJA" ATTĪSTĪBA

## 2022. GADS

**29. jūnijs** Madrides NATO samits, kurā uzsvērtā jauna militārā objekta nepieciešamība.

## 2023. GADS

**22. jūnijs**

- Pieņemts Militārā poligona "Sēlija" izveides likums.
- Grozījums Sugu un biotopu aizsardzības likumā.
- Grozījumi Medību likumā.
- Grozījumi Meža likumā.
- Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā.

**13. jūlijs** Pieņemti MK noteikumi Nr. 416 "Noteikumi par militārā poligona "Sēlija" robežu un tā teritorijā ietilpstošajiem nekustamajiem īpašumiem".

**7. novembris**

- Noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi un autorizraudzību teritorijas labiekārtojumam un ēku izbūvei Seces pagastā, Aizkraukles novadā.
- Noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi un autorizraudzību nesprāgušās munīcijas zonas torņa izbūvei un teritorijas labiekārtojumam Viesītes pagastā, Aizkraukles novadā.

**15. novembris** Noslēgts līgums par ēku izbūvi un teritorijas labiekārtojumu Aizkraukles un Jēkabpils novados.

**27. decembris** Noslēgts līgums par teritorijas attīstības meta izstrādi un septiņu būvprojektu izstrādi un autorizraudzību Seces pagastā, Aizkraukles novadā.

## 2024. GADS

**16. janvāris** Pieņemti MK noteikumi Nr. 36 "Militāro poligonu teritoriju robežu noteikumi".

**jūnijs** Uzsākti pirmie atmežošanas darbi 450 ha platībā.

**6. jūnijs** Atklāts dronu mācību un testēšanas poligons.

**4. septembris** Noslēgts līgums par ēkas izbūvi un teritorijas labiekārtojumu Viesītes pagastā, Jēkabpils novadā.

**22. oktobris** Apstiprināts MK rīkojums Nr. 865 "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā" par 11 nekustamo īpašumu, to sastāvā esošo 39 inženierbūvju un ar to saistīto 42 akciju sabiedrības "Latvijas Valsts meži" tiesiskā valdījuma ceļu nodošanu AM valdījumā.

**28. oktobris** Noslēgts līgums par būvdarbiem četros objektos - ēku izbūvi un teritoriju labiekārtojumu Aizkraukles un Jēkabpils novados.

**15. novembris** Ar piemiņas kapsulas iemūrēšanu sāka poligona pirmās kārtas būvniecības īstenošana.

**decembris** Atmežota teritorija 544 ha platībā.

## 2025. GADS

**februāris**

- AM valdījumā pieņemti 11 valsts nekustamie īpašumi – 15 429,83 ha platībā – un ar tām saistītās inženierbūves.
- Uzsākta šautuvju un munīcijas uzglabāšanas vietu izbūve.

**aprīlis**

- Atsavināti 12 privātpersonu nekustamie īpašumi 154,13 ha platībā.
- Kopumā AM valdījumā ir 15 584 ha – 99,96% no kopējās I kārtās platības.

**maijs** Uzsākti pirmās īslaicīgās uzturēšanās laukuma infrastruktūras vienības būvdarbi.

**līdz augustam** Norisinās būvprojekta izstrāde par ceļa V956 atjaunošanu un modernizēšanu.

**septembris**

- Ministru kabinets atbalstīja militārā poligona "Sēlija" daļēju otrās kārtas attīstību Privātās un publiskās partnerības ietvaros.
- AM noslēgusi vienošanos ar VAS "Valsts nekustamie īpašumi" par šī projekta īstenošanas nodrošināšanu.

**2025. gada nogale**

- AM valdījumā pārņemti 11 valsts nekustamie īpašumi un atsavināti 14 privātpersonām piederošie nekustamie īpašumi, kopā veidojot 15 590 ha, kas ir aptuveni 61% no poligona kopējās platības.
- Noslēgušies I kārtas objektu būvdarbi:
  - īslaicīgās uzturēšanās laukuma pirmā daļa;
  - munīcijas uzglabāšanas laukums;
  - 300 m šautuve;
  - kājnieku vada taktiskā šautuve;
  - 1500 m snaiperu / ložmetēju šautuve;
  - nesprāgušās munīcijas zona un tornis.
- Militārā poligona "Sēlija" I kārtas teritorijas ārējā robeža marķēta ar speciālajām informatīvajām zīmēm "MILITĀRAIS OBJEKTS".

## 2026. GADS

**februāris**

- Eksploatācijā tiek nodoti I kārtā realizētie objekti.
- 20. februārī notiek militārā poligona "Sēlija" kaujas šaušanas mācību zonas atklāšana.

**2026. gada 1. ceturksnis** Tiks uzsākti II kārtas infrastruktūras objektu būvdarbi.

**2026. gada laikā** Plānots pārņemt AM valdījumā atlikušos valsts nekustamos īpašumus, kā arī turpināt atsavināšanu nākamajiem privātīpašumiem.