

VIENOŠANĀS Nr. PAu/2016-1-2

Rīgā

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, turpmāk – Centrs, tā vadītāja Ivara Vucāna personā, kurš rīkojas uz Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1418 “Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra nolikums” pamata, *turpmāk – Pasūtītājs*, no vienas puses

un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REM PRO", vienotais reģistrācijas Nr. 41503041904, kuru uz statūtu pamata pārstāv tās valdes loceklis Mihails Rjabokons, *turpmāk – Uzņēmējs*, no otras puses,

abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukts Puse,

ņemot vērā to, ka Uzņēmējam uz 2016.gada 9.februāra līguma Nr.PAu/2016-1 “par būvniecības ieceres dokumentācijas, būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektā „Apsardzes ēkas NBS Aviācijas bāzē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā” (turpmāk – Līgums) noslēgšanas brīdī bija spēkā esošs industriālās drošības sertifikāts (IDS), kas Līguma izpildes laikā ir zaudējis spēku un Uzņēmējs vairs nav tiesīgs veikt autoruzraudzību pār klasificēto būvprojekta sadaļu, ko Pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt

un

pamatojoties uz:

- 1) Līguma pasi par vienošanās par autoruzraudzības darbu apjoma izmaiņām un summas samazinājumu (reģistrēta Centrā 08.02.2019. ar Nr.IEN-I/2019-270) un tās pielikumiem;
- 2) Līguma 22.4.punkta noteikumiem;
- 3) Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 3.punktu;

noslēdz šāda satura vienošanos, turpmāk – Vienošanās, pie Līguma:

1. Puses vienojas samazināt Līguma 3.2.2.punktā noteiktās autoruzraudzības izmaksas par 10% (desmit procentiem), t.i., summu, kas saskaņā ar Līguma pielikumā Nr.3 “Apakšuzņēmēju saraksts” norādīto procentuālo daļu no visu darbu apjoma atbilst klasificēto būvprojekta sadaļu autoruzraudzības izmaksām.
2. Ņemot vērā Vienošanās 1.punktā veiktās izmaiņas, Puses vienojas izteikt Līguma 3.1.punktu un tā apakšpunktus, kā arī Līguma 3.2.2.apakšpunktu sekojošā redakcijā:

3.1. Līguma kopējā summa saskaņā ar Pušu apstiprināto Tāmi ir 46 086,65 EUR (četrdesmit seši tūkstoši astoņdesmit seši euro un 65 centi), turpmāk - Līguma kopējā summa, tajā skaitā:

3.1.1.38 088,14 EUR (trīsdesmit astoņi tūkstoši astoņdesmit astoņi euro un 14 centi) - līgumcena;

3.1.2.7998,51 EUR (septiņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit astoņi euro un 51 cents) - 21 (divdesmit viens) % pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN).

3.2.2.Autoruzraudzības darbu izmaksu kopējā summa 3267,00 EUR (trīs tūkstoši divi simti sešdesmit septiņi euro un 00 centi), tajā skaitā PVN.

3. Pārējie Līguma noteikumi netiek grozīti un ir spēkā, ciktāl šī Vienošanās nenosaka citādi.
4. Vienošanās stājas spēkā pēc tās abpusējas parakstīšanas 3. (trešajā) darba dienā pēc tā reģistrācijas dienas pie Pasūtītāja un ar tās spēkā stāšanās dienu kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
5. Vienošanās ir sastādīta latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) oriģināleksemplāros, no kuriem viens oriģināleksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Būvuzrauga. Abiem Vienošanās oriģināleksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Pasūtītājs:

**Valsts aizsardzības militāro objektu un
iepirkumu centrs**

Uzņēmējs:

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„REM PRO”**

Vadītājs

Valdes loceklis

z.v. _____
/ I.Vucāns /

z.v. _____
/ M.Rjabokons /