

REĢISTRĒTS**Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs****2019.gada 6. februārī****pie 2018. gada 5.septembra līguma Nr. B/2018-110****VIENOŠANĀS Nr. B/2018-110-2****Par grozījumiem 2018. gada 5.septembra līgumā Nr. B/2018-110**

Rīgā

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, turpmāk - Centrs, tā vadītāja **Ivara Vucāna** personā, kurš rīkojas uz 2009.gada 15.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1418 „Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra nolikums” pamata, **turpmāk - PASŪTĪTĀJS**, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „RST Company”, vienotais reģistrācijas numurs 50103336941, tās valdes locekļa Edgara Kozaka personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, **turpmāk - Uzņēmējs**, no otras puses, **pamatojoties uz:**

- 1) Publisko iepirkumu likuma 61.panta 1.daļas 2. punktu, 61.panta 3.daļas 1.punktu,;
- 2) Centra Būvniecības nodaļas pieteikumu (Līguma pase papildus vienošanās pie 2018. gada 5.septembra līguma Nr. B/2018-110 noslēgšanai, reģistrēta Centrā 2019.gada 18.janvārī ar Nr.IEN-I/2019-141) ar pielikumiem;
- 3) 2018. gada 5.septembra līguma Nr. B/2018-110 “**Ēkas jumta seguma atjaunošanu objektā “Rembates pagastā, Ķeguma novadā”** 12.1.; 12.1.2.; 12.2.; 12.2.1.; 12.2.2.; 12.3.; 12.3.1.; 12.3.2.; 23.4. un 23.5. punktiem, noslēdz šāda satura vienošanos, **turpmāk - Vienošanos**, pie Līguma:
 1. Veikt izmaiņas Līguma ietvaros veicamo darbu apjomos Lokālajā tāmē Nr.1 (Tāmes nosaukums: “**Ēkas jumta seguma atjaunošanu objektā “Rembates pagastā, Ķeguma novadā”**”) (Līguma pielikums Nr.2), saskaņā ar **Darba apjomu izmaiņu sarakstu** (Tāmes nosaukums: “**Ēkas jumta seguma atjaunošanu objektā “Rembates pagastā, Ķeguma novadā Tāmes Nr. _1_**”), kas tiek pievienota pie Vienošanas kā pielikums Nr.1.
 2. Ņemot vērā veiktās izmaiņas Koriģētajā Lokālajā tāmē Nr.1 norādītajos būvdarbu apjomos, izteikt minēto tāmi jaunā redakcijā – **Koriģētā Lokālā tāme Nr.*_1_** (Tāmes nosaukums: “**Ēkas jumta seguma atjaunošanu objektā “Rembates pagastā, Ķeguma novadā, Tāmes Nr._2_**”), un pievienot to pie Vienošanas kā pielikumu Nr.2.
 3. Līguma tāmi „**Būvniecības koptāme**” (Līguma pielikums Nr.2) izteikt jaunā redakcijā: „**Salīdzinošā koptāme**” un pievienot pie Vienošanas kā **pielikumu Nr.3**.
 4. Līguma tāmi „**Kopsavilkuma aprēķins**” (Līguma pielikums Nr.2) izteikt jaunā redakcijā: „**Tāmju kopsavilkums Nr.*_4_**” un pievienot pie Vienošanas kā **pielikumu Nr. 4**.
 5. Darbu apjomu izmaiņu veikšanai tiek daļēji izmantota pasūtītāja finanšu rezerve.
 6. Pārējie Līguma noteikumi netiek grozīti un ir spēkā tiktāl, ciktāl šī Vienošanas nenosaka citādi.
 7. Vienošanas stājas spēkā stājas spēkā tās reģistrācijas dienā Centrā un ar tās spēkā stāšanās dienu Vienošanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
 8. Vienošanas ir sastādīta latviešu valodā uz 2 (divām) lapām 2 (divos) oriģināleksemplāros, no kuriem viens oriģināleksemplārs atrodas pie UZŅĒMĒJA, bet otrs - pie PASŪTĪTĀJA. Abiem Vienošanas oriģināleksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
 9. Pie Vienošanas kā neatņemama tās sastāvdaļa ir pievienoti šādi pielikumi (pielikumu lapu skaits nav iekļauts Vienošanas 8. punktā norādītajā lapu skaitā:

- Pielikums Nr.1 - Darba apjomu izmaiņu saraksts (Tāmes nosaukums: "Ēkas jumta seguma atjaunošanu objektā "Rembates pagastā, Ķeguma novadā Tāmes Nr. _1_) uz 1 (vienas) lapas;
- Pielikums Nr.2 – "Koriģētā Lokālā tāme Nr.*_1_" (Tāmes nosaukums: "Ēkas jumta seguma atjaunošanu objektā "Rembates pagastā, Ķeguma novadā, Tāmes Nr. _2_") uz 1 (vienas) lapas;
- Pielikums Nr. 3 – Salīdzinošā koptāme "uz 1 (vienas) lapas;
- Pielikums Nr.4. – "Tāmju kopsavilkums Nr.*_4_" uz 1 (vienas) lapas;

PASŪTĪTĀJS	UZŅĒMĒJS
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RST Company"
Vadītājs Z.v. _____ /I.Vucāns/	Valdes loceklis Z.v. _____ /E.Kozaks /