

VIENOSANĀS Nr. B/2018-136-2

Par grozījumiem 2018. gada 5.novembra līgumā Nr. B/2018-136

Rīgā

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, turpmāk - Centrs, tā vadītāja Ivara Vucāna personā, kurš rīkojas uz 2009.gada 15.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1418 „Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra nolikums” pamata, turpmāk - PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ULRE”, vienotais reģistrācijas numurs 40003533239, tās valdes locekļa Reiņa Gulāna personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk – Uzņēmējs, no otras puses,

abi kopā saukt Puses, bet katrs atsevišķi saukts Puse, **pamatojoties uz:**

- 1) Publisko iepirkumu likuma 61.panta 1.daļas 2. punktu, 61.panta 3.daļas 1.punktu, 61.panta 5.daļas 2.punktu;
- 2) Centra Būvniecības departamenta pieteikumu (Līguma pase papildus vienošanās pie 2018. gada 5.novembra līguma Nr. B/2018-136 noslēgšanai, reģistrēta Centrā 2019.gada 28.martā ar Nr.IEN-I/2019-617) ar pielikumiem;
- 3) 2018. gada 5.novembra līguma Nr. B/2018-136 (turpmāk – Līgums) par “Administratīvās ēkas ieejas mezglu remontu un pieguļošās teritorijas labiekārtošanu objektā “Mednieku ielā 12, Ogrē, Ogres novadā” 12.1.; 12.1.1.; 12.1.2.;12.1.3.; 12.2.; 12.2.1.; 12.2.2. 12.3.2.; 23.4. un 23.5. punktiem **noslēdz šāda saturu vienošanos, turpmāk – Vienošanos, pie Līguma:**
 1. Veikt izmaiņas Līguma ietvaros veicamos darbu apjomos Lokālajā tāmē Nr.1 (Tāmes nosaukums: “Administratīvās ēkas ieejas mezglu remontu un pieguļošās teritorijas labiekārtošanu objektā “Mednieku ielā 12, Ogrē, Ogres novadā”) (Līguma pielikums Nr.2), saskaņā ar Darbu apjomu izmaiņu sarakstu (Tāmes nosaukums: “Ieejas mezglu remontu un pieguļošās teritorijas labiekārtošana”, Tāmes Nr.1), kas tiek pievienota pie Vienošanās kā pielikums Nr.1.
 2. Nemet vērā veiktās izmaiņas Lokālajā tāmē Nr. 1 norādītajos būvdarbu apjomos, izteikt minēto tāmi jaunā redakcijā – **Koriģētā lokālā tāme Nr.1A (Tāmes nosaukums: “Ieejas mezglu remontu un pieguļošās teritorijas labiekārtošana”)**, un pievienot to pie Vienošanās kā pielikumu Nr.2.
 3. Pievienot Līgumam tāmi „**Salīdzinošā koptāme**”, kas tiek pievienota pie Vienošanās kā pielikums Nr. Nr.3.
 4. Pievienot Līgumam tāmi „**Tāmju kopsavilkums***”, kas tiek pievienota pie Vienošanās kā pielikums Nr. Nr.4.
 5. Šīs vienošanās paredzēto darba apjoma izmaiņu izdarīšanai Puses vienojās pilnībā izmantot pasūtītāja finanšu rezervi un nemet vērā Publisko iepirkumu likuma 61.panta 5.daļas 2.punktu, palielināt Līgumcenu par EUR 4 691,22 (četri tūkstoši seši simti deviņdesmit viens euro un 22 centi) un izteikt Līguma 3.1.punktu šādā redakcijā:
“3.1. Līgumcena saskaņā ar Pušu apstiprināto Tāmi ir EUR 36 258,15 (trīsdesmit seši tūkstoši divi simti piecdesmit astoņi euro un 15 centi), turpmāk – Līgumcena, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN)”

6. Pārējie Līguma noteikumi netiek grozīti un ir spēkā tiktāl, ciktāl šī Vienošanās nenosaka citādi.
7. Vienošanās stājas spēkā tās reģistrācijas dienā Centrā un ar tās spēkā stāšanās dienu Vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
8. Vienošanās ir sastādīta latviešu valodā uz 2 (divām) lapām 2 (divos) oriģināleksemplāros, no kuriem viens oriģināleksemplārs atrodas pie UZNĒMĒJA, bet otrs - pie PASŪTĪTĀJA. Abiem Vienošanās oriģināleksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
9. Pie Vienošanās kā neatņemama tās sastāvdaļa ir pievienoti šādi pielikumi (pielikumu lapu skaits nav iekļauts Vienošanās 8. punktā norādītajā lapu skaitā):

Pielikums Nr.1 – Darbu apjomu izmaiņu saraksts (Tāmes nosaukums: “Ieejas mezglu remontu un pieguļošās teritorijas labiekārtošana”, Tāmes Nr.1) uz 3 (trīs) lapām;

Pielikums Nr.2 – Koriģētā lokālā tāme Nr.1A (Tāmes nosaukums: “Ieejas mezglu remontu un pieguļošās teritorijas labiekārtošana”) uz 2 (divām) lapām;

Pielikums Nr.3 - “Salīdzinošā koptāme” uz 1 (vienas) lapas;

Pielikums Nr.4 –“Tāmju kopsavilkums*” uz 1 (vienas) lapas.

PASŪTĪTĀJS	UZNĒMĒJS
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs	SIA „ULRE”
Vadītājs: Z.V. _____ /I.Vucāns/	Valdes loceklis: Z.V. _____ / R.Gulāns /